



VSOP

Expertise Connected

Daphne Stemkens

16-02-2021



1. Stappenplan ontwikkeling website
2. Rol van VSOP, expertisecentra en patiëntenorganisatie

Fase 1: Voorbereiding

Fase 2: Ontwikkeling

Fase 3: Afronding en borging

- Oproep voor deelname
- Online voorlichtingsbijeenkomst
- Selectie door VSOP
- Ondertekening samenwerkingsovereenkomst

Gefaseerd per deelproject:

- Projectgroep: VSOP, EC en PO
- Startbijeenkomst
- Verzamelen basis voor content
- Content geschikt maken voor webgebruik
- Animatiefilmpje en foto's maken
- Afspraken maken over vraagafhandeling

Website

- URL's voor websites reserveren
- Dummy genereren vanuit de moedersite
- Beeld inrichten: animatiefilmpje, foto's, logo's
- Teksten invoeren in CMS
- Communicatiemodules kiezen + instellen
- Oplevering website + PR

- Training van degenen die de content gaan onderhouden van de website
- Instellen van redactiegroep:
Expertisenetwerk + PO
- Overdracht van website aan expertisenetwerk

Vanuit VSOP \pm 2 medewerkers per deelproject

- Coördinatie van gehele project
- Content verzamelen + evt aanvullen
- Commentaar vragen + verwerken
- Teksten in site zetten
- Fotografie regelen
- Overdracht van site

Content aanleveren

- Inrichting organisatie van zorg
- Patiënteninformatie vanuit EC
- Veelgestelde vragen van zorgverleners
- Richtlijnen / protocollen
- Onderzoeken

Content beoordelen

- Reageren via mail
- Deelname online meetings projectgroep

PR

Beheer website:

- Instellen redactiegroep: actualiseren website
- Interactie met patiënten en (verwijzende) zorgverleners via de website
- Betalen hosting- en onderhoudskosten
- Borging website!

- Contacten met achterban / MAR / medisch adviseurs
- Aanleveren van content
- Beoordelen content vanuit patiëntenperspectief
- PR
- Participeren in redactiegroep