



NEDERLANDSE FEDERATIE VAN
UNIVERSITAIR MEDISCHE CENTRA

Doorontwikkeling programma ECZA 2024

DEFINITIEVE VERSIE
MEI





PROGRAMMA ECZA INDELING IN FASES





AAN DE SLAG MET PROGRAMMA ECZA

- Op basis van de afgelopen twee aanbestedingsperiodes is er bij alle betrokkenen veel ervaring om op voort te borduren.
- Ambities voor de doorontwikkeling zijn het afgelopen jaar in beeld gebracht met betrokkenen en veelvuldig besproken.
- De NFU streeft ernaar om samen met betrokken partners de komende maanden de genoemde doorontwikkelingen concreet vast te stellen en te implementeren. De NFU neemt als eigenaar hierin het initiatief en komt bij betrokken partners op de lijn voor gezamenlijke uitwerking.
- Acties en het maken van keuzes worden nu gevraagd. Valkuil is om vast te blijven lopen in overleggen.
- Op de volgende pagina's staan de belangrijkste speerpunten opgenomen die onderdeel uitmaken van de doorontwikkeling. Vervolgens worden de speerpunten uitgebreider toegelicht op inhoud en planning. Dit programmavoorstel is opgesteld in afstemming met betrokken partners binnen het programma ECZA.



FASE 1. VASTSTELLEN DOELEN 2024

BASIS OP ORDE

1. Met betrokkenen van het programma zijn de ontwikkelpunten in het programma vastgesteld en oplossingsrichtingen verkend
2. Vastleggen governance binnen programma ECZA.

DOORONTWIKKELING BEOORDELINGSPROCEDURE

1. Inrichten hoor- en wederhoor
2. Inrichten referentenpool
3. Herzien beleidsvisie
4. Doorontwikkeling AIMS-systeem
5. Revitaliseren klankbordgroep

Speerpunten: Basis op orde	Doelstelling	Planning*
Vaststellen van ontwikkelpunten en oplossingsrichtingen	Met de belangrijkste partners de ontwikkelpunten binnen het ECZA programma in beeld brengen. Op basis hiervan worden oplossingsrichtingen vastgesteld.	April – juni
Vastleggen governance	Opstellen van een duidelijke governancestructuur binnen het programma ECZA om taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden binnen het programma ECZA helder te beleggen.	Mei – september
Speerpunten: Doorontwikkeling beoordelingsprocedure	Doelstelling	Planning
Inrichten hoor- en wederhoor procedure	Verkennen wat de (juridische) mogelijkheden zijn omtrent de hoor- en wederhoor, vaststellen van de uitvoeringsvariant, uitgangspunten en voorwaarden voor implementatie.	April – juli
Inrichten referentenpool	Verkennen welke mogelijkheden er zijn om de inzet van referenten te vergroten binnen de beoordelingsprocedure.	April – juli
Herzien beleidsvisie	Verkennen en aanleveren van input op welke onderdelen de beleidsvisie aangescherpt kan worden door invloed van een mogelijke hoor- en wederhoor of andere onderwerpen.	April - september
Doorontwikkeling AIMS- systeem	Aanpassen van het AIMS-systeem naar aanleiding van wijzigingen in de beoordelingsprocedure en het verbeteren van de gebruiksvriendelijkheid van het AIMS-systeem om doorlooptijden te versnellen.	April - september
Revitaliseren klankbordgroep	Herijken inzet van de klankbordgroep binnen het programma ECZA.	April - juli

***Uitvoering van de planning is afhankelijk van de beschikbaarheid in de agenda's van betrokken partners**



PLAN VAN AANPAK (1/2)

Vaststellen ontwikkelpunten en oplossingsrichtingen

- Gespreksrondes met belangrijkste partners (o.a. VWS, VSOP, SG, KBG, BC, UMC-coördinatoren, STZ) om **ervaren ontwikkelpunten** binnen het programma ECZA in beeld te brengen.
- Verkennen van **oplossingsrichtingen** om besproken ontwikkelpunten te ondervangen.
- Per **ontwikkelpunt** zijn **oplossingsrichtingen** gedocumenteerd, waarbij **prioriteringen** zijn aangebracht.

Vastleggen governance

- Analyseren van de **huidige governance** en vaststellen van bijzonderheden.
- Op basis van de **opgehaalde ontwikkelpunten** (zie linker figuur) wordt een voorstel gedaan voor **aanscherping** van de **governance**.
- Aangescherpte governance voorstel **voorleggen** aan de **belangrijkste partners** binnen het programma ECZA (o.a. VWS, VSOP, SG, KBG, BC, UMC-coördinatoren, STZ).
- **Accordering nieuwe governance** door belangrijkste partners.

Inrichten hoor- en wederhoor procedure

- Analyse van al **uitgewerkte documentatie** m.b.t. hoor-wederhoor.
- Opstellen **voorstel uitvoeringsvariant, uitgangspunten** en voorwaarden voor **implementatie** hoor- en wederhoor door VWS, NFU, BC en VSOP.
- Bespreken van hoor-wederhoor **voorstellen** en **vaststellen** uitvoeringsvariant, uitgangspunten en voorwaarden voor implementatie door VWS, NFU, BC en VSOP.
- Na publicatie in de beleidsvisie het **implementeren** van hoor- en wederhoor in de uitvoering van de beoordelingsprocedure.

Inrichten referentenpool

- **Inventariseren bereidheid referenten** om opnieuw deel te nemen aan de volgende beoordelingsprocedure(s).
- **Indelen referenten per classificatie** (ERN, ORPHA of aandoening).
- Bepalen welke expertise **nog ontbreekt**.
- Werven van **ontbrekende referenten**.
- Voorstel uitschrijven om te werken met een vaste referentenpool en afstemmen met UMC-coördinatoren.



PLAN VAN AANPAK (2/2)

Herzien beleidsvisie

- **VWS** voert een **eigen analyse** uit op de beleidsvisie, samen met een **juridische toets**.
- **NFU** levert **input** voor het wijzigen van de beleidsvisie aan bij VWS op basis van eigen analyses
- **VWS** bepaalt aan de hand van de eigen analyse en met kennis van de analyse van de NFU **hoe/of de beleidsvisie** wordt gewijzigd – op basis van bijvoorbeeld een hoorwederhoor.
- VWS zet **inwerkstelling** van de nieuwe beleidsvisie in gang.

Doorontwikkeling AIMS-systeem

- **Afstemming** met ontwikkelaars **AIMS-systeem** over **mogelijkheden** en **tijdspad** voor implementeren wensen NFU.
- **Wijzigingen** zijn gericht op 1) **verhogen** van **gebruiksvriendelijkheid** en 2) afhankelijk van **wijzigingen** in de **beleidsvisie**.
- **Aanpassing** door AIMS en **testen** van het AIMS-systeem samen met AIMS en UMC-coördinatoren

Revitaliseren klankbordgroep

- Vaststellen **behoefte uitbreiding** van de klankbordgroep op expertisegebied.
- **Uitbreiding afstemmen** met klankbordgroep.
- Benaderen potentieel klankbordgroep lid.
- **Inplannen eerstvolgende bijeenkomst** met de klankbordgroep.